



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.07.2019

г. Грозный

№ 211-Р

Об утверждении комплекса мер и концепции создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Чеченской Республики в 2020-2022 годах

В целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16:

1. Утвердить:


а) Комплекс мер («дорожную карту») по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Чеченской Республики в 2020-2022 годах (далее – Комплекс мер) (приложение №1);

б) Концепцию создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Чеченской Республики на 2020-2022 годы (далее - Концепция) (приложение №2).

2. Определить Министерство образования и науки Чеченской Республики региональным координатором реализации Комплекса мер и Концепции.


3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ахмадова Ш.С.

Председатель Правительства
Чеченской Республики



М.М. Хучиев

Приложение № 1



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Чеченской Республики
от 09.07.2019 № 211-Р

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей
в общеобразовательных организациях Чеченской Республики
в 2020-2022 годах**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование Центров	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	25 августа X ¹ -1 года
2.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	1 октября X-1 года
3.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	1 октября X-1 года, далее ежегодно
4.	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров на территории Чеченской Республики	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	1 октября X-1 года
5.	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров	Министерство образования и науки Чеченской Республики, Проектный офис Национального проекта «Образование»	Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО	30 октября X-1 года
6.	Представление информации об объемах средств	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Письмо РОИВ	30 ноября X-1 года, далее ежегодно

¹ X – год получения субсидии

	операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов.	Республики, Федеральный оператор		
7.	Определение перечня оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Распорядительный акт РОИВ	20 ноября X-1 года
8.	Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Чеченской Республики в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Заключено дополнительное соглашение	5 февраля X года, далее по необходимости
9.	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Заключено соглашение	15 февраля X года, далее по необходимости
10.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Извещения о проведении закупок	25 февраля X года
11.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом	Министерство образования и науки Чеченской Республики, Проектный офис нацпроекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта «Образование»

	национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах			
12.	Получение лицензии на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа X года
13.	Завершение приведения площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров; доставлено, установлено, налажено оборудование	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Акты-приемки работ товарные накладные и т.д.	25 августа X года
14.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в субъекте Российской Федерации целям и задачам Мероприятия	Министерство образования и науки Чеченской Республики, Проектный офис нацпроекта «Образование»	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	30 ноября X года, далее ежегодно
15.	Открытие Центров в единый день	Министерство образования и науки Чеченской Республики	Информационное освещение в СМИ	1 сентября, X года