

**План мероприятий (дорожная карта)
реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ «СОШ№1с.Рошни-Чу»
на 2023-2024 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1	Нормативное правовое регулирование реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ «СОШ№1с.Рошни-Чу»			
1.1.	Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ№1с.Рошни-Чу» (далее - куратор внедрения ЦМН)	до 30.09.2023	Сатабаева З.И.	Приказ ОО
1.2.	Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ№1с.Рошни-Чу»	до 01.10.2023	Сатабаева З.И.	Дорожная карта, Приказ ОО
1.3.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	до 01.10.2023	Сатабаева З.И.	Методические рекомендации, Распорядительные акты
2	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1	Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества	28.09.2023	Сатабаева З.И.	Информация на сайте школы
2.2	Формирование баз наставников на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Сатабаева З.И.	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в

				программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций;
2.3	Формирование баз программ наставничества на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Сатабаева З.И.	Базы эффективных программ наставничества,
2.4	Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества	до 15.10.2023	Сатабаева З.И.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
3	Реализация целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ №1 с. Рошни-Чу» в 2023-2024 учебном году			
3.1	Работа по созданию условий для работы по программе наставничества	октябрь-ноябрь 2023 г.	Сатабаева З.И.	Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение
3.2	Формирование базы наставляемых в 2023 - 2024 учебном году	с 15 по 29 октября 2023 г.	Сатабаева З.И.	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2023 - 2024 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	с 15 по 29 октября 2023 г.	Сатабаева З.И.	База наставников для участия в программах наставничества в 2023 - 2024 учебном году,

3.4	Обучение наставников	с 1 по 15 ноября 2023г	Сатабаева З.И.	подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
3.5	Формирование наставнических пар или групп	до 25 ноября 2023 г.	Сатабаева З.И.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.6	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Сатабаева З.И.	Реализация программ наставничества
3.7	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	май 2024 г.	Сатабаева З.И.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
4	Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов			
4.1	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2022 г.	в течение всего периода реализации ЦМН	Сатабаева З.И.	Утвержден комплекс тематических мероприятий
4.2	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы	до 01.10.2023	Сатабаева З.И.	Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет

4.3	Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества	ноябрь - декабрь 2023 г.	Сатабаева З.И.	Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов
5	Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества			
5.1	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	декабрь 2023 г – май 2024 г.	Сатабаева З.И.	Сформированы данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	декабрь 2023 г – май 2024 г.	Сатабаева З.И.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
5.3	Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе	декабрь 2023г – май 2024 г.	Сатабаева З.И.	Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН
6	Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)			
5.1	Оценка качества реализации программ наставничества	Январь - май 2024 г.	Сатабаева З.И.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
5.2	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного,	май 2024 г.	Сатабаева З.И.	Оформлены и обобщены материалы в

	профессионального роста участников целевой модели наставничества			соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
6	Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества			
6.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:			
6.1.1	на уровне школы: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества.	С 1 октября 2023г по май 2024 г	Сатабаева З.И.	
6.2	Координирование внедрения целевой модели наставничества			
6.2.1	На уровне школы	В течение всего периода внедрения ЦМН	Сатабаева З.И.	Обеспечение условий реализации ЦМН